

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	株式会社湘南ウイステリア
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県藤沢市亀井野 3 2 5 9 番地 1
業 務 の 名 称	R 6 横浜国道改築事業測量（その 3）業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	横浜国道事務所管内の改築事業（圏央道（茅ヶ崎市、高座郡寒川町））に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。
履 行 期 間（自）	令和 6 年 9 月 2 5 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 9 0 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	1 , 4 5 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 3 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 基準点測量(寒川町) ・現地精査の結果、4 級基準点測量を数量精査(減)する。 2. 現地測量 ・関係機関との協議の結果、縮尺を変更する必要が生じたため、現地測量を増工する。 3. 路線測量 ・現地精査の結果、路線測量を数量精査(増)する。 4. 用地測量（寒川町） ・現地精査の結果、用地測量を数量精査(増)する。 5. 用地測量（寒川町取付道路） ・関係機関との協議の結果、寒川町取付道路の範囲を移管するにあたり用地測量を行う必要が生じたため、用地測量を追加する。 6. 用地測量（鎌倉市） ・所内調整の結果、借地の更新に伴い、用地測量を追加する。 7. 履行期間 ・上記内容の変更により、令和 7 年 1 2 月 2 6 日までとする。