

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月30日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道管内橋梁補修設計 (その 2) 業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所 (水戸国道維持班、日立国道出張所及び岩瀬国道出張所) 管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 橋梁補修設計 (減) 2. 横断歩道橋補修設計 (減) 3. 関係機関との協議用資料作成 (増) 4. 打合せ等 (増) 5. 国道 5 1 号柵町大橋情報管路移設設計 (追加) 6. BIM/CIM活用検討 (追加) 7. 復元設計長岡跨道橋 (追加) 8. 大利根橋支承照査 (追加) 9. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年10月24日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	48, 730, 000円 (税込)
変 更 金 額	+9, 933, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	58, 663, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 橋梁補修設計 現地精査の結果、橋梁補修設計を数量精査 (減) する。 2. 横断歩道橋補修設計 現地精査の結果、横断歩道橋補修設計を数量精査 (減) する。 3. 関係機関との協議用資料作成 現地調査の結果、関係機関との協議用資料作成を数量精査 (増) する。 4. 打合せ等 現地調査の結果、打合せ等を数量精査 (増) する。 5. 国道 5 1 号柵町大橋情報管路移設設計 柵町大橋跨線部の投物防止柵の補修に伴い、国道 5 1 号柵町大橋情報管路移設設計を追加する。 6. BIM/CIM活用検討 当初特記仕様書第 3 2 条に基づき、BIM/CIM活用検討を追加する。 7. 復元設計長岡跨道橋 長岡跨道橋の補修設計に伴い、復元設計長岡跨道橋を追加する。 8. 大利根橋支承照査 過年度に設計された大利根橋の支承取替設計に価関して、最新の基準と照らし合わせを行うため、大利根橋支承照査を追加する。 9. 履行期間 履行期間は、上記の変更により 1 2 3 日間延伸して、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。

(第 2 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月24日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道管内橋梁補修設計 (その 2) 業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所 (水戸国道維持班、日立国道出張所及び岩瀬国道出張所) 管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 旭高架橋 対策検討 (追加) 2. その他 (増) 3. 旅費交通費 (増) 4. 電子成果品作成費 (増) 5. 機械経費 (増) 6. 安全費 (増) 7. 履行期間 延長
履 行 期 間 (自)	令和6年10月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年1月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	58,663,000円 (税込)
変 更 金 額	+2,805,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	61,468,000円 (税込)
変 更 理 由	1. 旭高架橋 対策検討 旭高架橋の波浪対策検討に伴い、旭高架橋 対策検討を追加する。 2. その他 現地調査の結果、合同現地踏査を数量精査 (増) する。 3. 旅費交通費 当初特記仕様書第 2 6 条に基づき、数量精査 (増) する。 4. 電子成果品作成費 上記変更に伴い、電子成果品作成費を数量精査 (増) する。 5. 機械経費 現地調査の結果、機械経費を数量精査 (増) する。 6. 安全費 現地調査の結果、安全費を数量精査 (増) する。 7. 履行期間 履行期間は、上記の変更により 1 2 2 日間延伸して、令和 8 年 1 月 3 0 日 までとする。