

(第2回)最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月19日
契約業者	草加建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県草加市長栄一丁目628番地1
工事の名称	R6中川八条橋周辺堤防整備工事
工事場所	埼玉県八潮市八條地先～埼玉県三郷市上彦名地先外2箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	【八條地区】 施工延長 L=約450m 盛土工 約4,800m3、 法面整形工 1式、 法覆護岸工 1式、 擁壁護岸工 土留柵工 約110m、 端部処理工 約80m2、 付帯道路工 1式、 排水構造物工 1式、 伐木除根工 1式、 構造物撤去工 1式、 仮設工 1式 【大瀬地区】 施工延長 L=約360m 盛土工 約4,800m3、 法面整形工 1式、 法覆護岸工 1式、 付帯道路工 1式、 排水構造物工 1式、 仮設工 1式 【東町地区】 掘削工 約12,000m3 法覆護岸工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年1月31日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	156,090,000 円(税込み)
変更金額	+19,030,000 円(税込み)
変更後の契約金額	175,120,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工(八條地区) 詳細設計付与に伴い、河川土工については、数量精査(減)する。 2. 法覆護岸工(八條地区) 詳細設計付与に伴い、法覆護岸工については、数量精査(増)する。 3. 擁壁護岸工(八條地区) 詳細設計付与に伴い、擁壁護岸工については、数量精査(増)する。 4. 排水構造物工(八條地区) 詳細設計付与に伴い、排水構造物工については、数量精査(増)する。 5. 付帯道路工(八條地区) 詳細設計付与に伴い、付帯道路工については、数量精査(増)する。 6. 構造物撤去工(八條地区) 詳細設計付与に伴い、構造物撤去工については、数量精査(増)する。 7. 仮設工(八條地区) 詳細設計付与に伴い、仮設工については、数量精査(減)する。 8. 河川土工(大瀬地区) 詳細設計付与に伴い、河川土工については、数量精査(減)する。 9. 法覆護岸工(大瀬地区) 詳細設計付与に伴い、法覆護岸工については、数量精査(増)する。 10. 排水構造物工(大瀬地区) 詳細設計付与に伴い、排水構造物工については、数量精査(増)する。 11. 付帯道路工(大瀬地区) 詳細設計付与に伴い、付帯道路工については、数量精査(減)する。 12. 河川土工(東町地区) 東町地区において、河道掘削を追加するものとする。 13. 法覆護岸工(東町地区) 東町地区において、法覆護岸工を追加するものとする。 14. 仮設工(東町地区) 河道掘削追加に伴い、工事用道路の施工の必要が生じたため、追加するものである。 工期は、190日間延長し、令和8年3月31日までとする。