

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	巴山建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都調布市多摩川 2 - 2 5 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 2 工事
工 事 場 所	東京都八王子市寺田町地先～東京都八王子市館町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工約 8, 0 0 0 m ³ 掘削工 (I C T) 約 8, 0 0 0 m ³ 土質改良約 1 6, 0 0 0 m ³ 残土処理工 1 式 法面吹付工約 2 0 m ² パネル組立式大型ブロック積工約 8 7 0 m ² 間知ブロック張工約 1 9 0 m ² 排水構造物工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 8, 6 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 9, 3 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	- 道路土工 現地調査の結果、道路土工について、数量精査 (増) する。 - 石・ブロック積(張)工 現地調査の結果、石・ブロック積(張)工について、数量精査 (減) する。 - 排水構造物工 現地調査の結果、排水工構造物工について、数量精査 (減) する。 - 仮設工 現地調査の結果、工事中の安全確保を図るため、安全施設工を増工し、仮設工について、数量精査 (増) する。 - 共通仮設費 施工合理化調査の適用に伴い、技術管理費に施工合理化調査を追加する。 - 工期 工期は、第 1 回変更のとおりとする。