

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月22日
契約業者名	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5番15号 新大阪セントラルタワー
工事の名称	R6常陸川水門外CCTV設備更新工事
工事場所	茨城県神栖市太田地先外1箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	IP伝送装置 1台(増)
工期(自)	令和7年7月16日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	16,280,000円(税込み)
変更金額	+ 330,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,610,000円(税込み)
変更理由	1. CCTV設備(機器単体費) 現地調査の結果、常陸川水門において、魚道カメラの映像を伝送するためのIP伝送装置に不具合が生じているため、IP伝送装置の更新を追加する。