

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 片平新日本技研 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	文京区小石川 2 - 2 2 - 2
業 務 の 名 称	R 6 国道 3 5 7 号湾岸蘇我地区道路詳細修正設計他 G 1 4 業務
業 務 場 所	自) 千葉県千葉市中央区塩田町地先 至) 千葉県千葉市中央区問屋町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年10月21日付けで(株)片平新日本技研と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 履行期間 道路設計において、関係機関との協議に時間を要しているため、履行期間を66日延長し、令和7年12月5日までとする。