

(第 回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	2025年8月22日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R5北千葉道路(市川・松戸)整備計画検討他業務
業務場所	首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所管内(北千葉道路)の道路交通状況分析及び路線状況の調査を行い、過年度の調査・検討や課題を把握・整理し、道路整備状況を踏まえた、道路整備計画の検討等を行うものである。
履行期間(自)	2024年7月18日
履行期間(至)	2025年8月29日
変更前の契約金額	50,589,000
変更金額	5,236,000
変更後の契約金額	55,825,000
変更理由	1. BIM/CIM 活用 受注者との協議の結果、仕様が確定したため、BIM/CIM 活用業務を追加する。 2. 履行期間 履行期間は、第3回変更から変更なく、令和7年8月29日までとする。