

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	株式会社阿部工務店
契約業者の住所	栃木県日光市湯西川 9 7 4 番地
工事の名称	R 6 ・ 7 五十里ダム管内維持工事
工事場所	栃木県日光市川治温泉川治地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 流木処理工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 2. 放流監視工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 3. 塵芥処理工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 4. 除雪工の数量増 (現地精査に伴う数量減) 5. 雑工の増 (湖面浮遊物の撤去、ちびっ子広場整備の追加による増) 6. 除草工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 7. 剪定工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 8. 清掃工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 9. 側溝清掃工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 1 0. 水道構造物工の数量減 (計画を見直し、令和 7 年度に施工することになったことによる減) 1 1. 付属物設置工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 1 2. 構造物撤去工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 1 3. 仮設工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 1 4. 技術管理費の追加 (施工合理化調査及び施工状況モニタリング調査の対象工事となったため、追加する。) 1 5. 営繕費の追加 (快適トイレ追加による増) 1 6. 工期は元設計とおりとす。
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥62, 425, 000
変更金額 (税込)	¥5, 500, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥67, 925, 000
変更理由	1. 流木処理工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 2. 放流監視工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 3. 塵芥処理工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 4. 除雪工の数量増 (現地精査に伴う数量減) 5. 雑工の増 (湖面浮遊物の撤去、ちびっ子広場整備の追加による増) 6. 除草工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 7. 剪定工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 8. 清掃工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 9. 側溝清掃工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 1 0. 水道構造物工の数量減 (計画を見直し、令和 7 年度に施工することになったことによる減) 1 1. 付属物設置工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 1 2. 構造物撤去工の数量増 (現地精査に伴う数量増) 1 3. 仮設工の数量減 (現地精査に伴う数量減) 1 4. 技術管理費の追加 (施工合理化調査及び施工状況モニタリング調査の対象工事となったため、追加する。) 1 5. 営繕費の追加 (快適トイレ追加による増) 1 6. 工期は元設計とおりとす。

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年9月22日
契約業者名	株式会社阿部工務店
契約業者の住所	栃木県日光市湯西川 9 7 4 番地
工事の名称	R 6 ・ 7 五十里ダム管内維持工事
工事場所	栃木県日光市川治温泉川治地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥67, 925, 000
変更金額 (税込)	¥1, 767, 590
変更後の契約金額 (税込)	¥69, 692, 590
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更