

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月25日
契約業者名	大有建設（株）東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目8番4号
工事の名称	R 6 国道 4 号下岡本町電線共同溝工事
工事場所	栃木県宇都宮市下岡本町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和6年11月1日
工期（至）	令和7年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥237, 600, 000
変更金額 (税込)	¥4, 664, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥242, 264, 000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月29日
契約業者名	大有建設（株）東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目 8 番 4 号
工事の名称	R 6 国道 4 号下岡本町電線共同溝工事
工事場所	栃木県宇都宮市下岡本町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・ 舗装版撤去工 ・ 開削土工 ・ 電線共同溝工 ・ 付帯設備工 ・ 舗装工 ・ 排水構造物工 ・ 縁石工 ・ 防護柵工 ・ 区画線工 ・ 道路付属施設工 ・ 構造物撤去工 ・ 仮設工 ・ 共通仮設費
工期（自）	令和6年11月1日
工期（至）	令和7年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥242, 264, 000
変更金額 (税込)	¥770, 000 (減)
変更後の契約金額 (税込)	¥241, 494, 000
変更理由	現地調査の結果、下記の変更を行う ・ 舗装版撤去工 (増) ・ 開削土工 (増) ・ 電線共同溝工 (増) ・ 付帯設備工 (増) ・ 舗装工 (増) ・ 排水構造物工 (減) ・ 縁石工 (減) ・ 防護柵工 (減) ・ 区画線工 (増) ・ 道路付属施設工 (増) ・ 構造物撤去工 (減) ・ 仮設工 (減) ・ 共通仮設費 (増) 上記の変更に伴う、工期の延伸はなし