

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 国道 4 号西那須野道路西富山地区外改良舗装他工事
工事場所	栃木県那須塩原市西富山地先 外 1 箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 7 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 係る特例措置による変更
工期 (自)	令和7年5月7日
工期 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥154, 198, 000
変更金額 (税込)	¥418, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥154, 616, 000
変更理由	「令和 7 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 係る特例措置による変更