

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	東京システム特機 株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目 5 番 1 1 号
工事の名称	R 7 字都宮国道管内 C C T V 設備設置工事
工事場所	栃木県小山市稲葉郷外 3 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・ C C T V 設備工 (増) ・ 道路防災設備工 (増) (部分引渡し) 工事の完成に先立って、下記のとおり指定部分の部分引渡しを行う。 対象工種：(道の駅しもつけ地区) C C T V 設備工、道路防災設備工 対象範囲：すべての範囲 完成期間 (指定部分)：令和 8 年 3 月 3 1 日まで
工期 (自)	令和7年9月10日
工期 (至)	令和8年6月6日
変更前の契約金額 (税込)	¥42, 130, 000
変更金額 (税込)	¥9, 570, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥51, 700, 000
変更理由	・ C C T V 設備工 (増) 老朽化した道の駅しもつけの C C T V カメラを更新 (増) する。 ・ 道路防災設備工 (増) 道の駅しもつけに道路防災設備の基礎を追加する。