

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月11日
契 約 業 者 名	(株) 浜屋組
契 約 業 者 の 住 所	栃木県矢板市本町12番6号
工 事 の 名 称	R5・6・7 矢板出張所管内清掃作業
工 事 場 所	矢板出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条 項）による変更
工 期（自）	令和5年4月1日
工 期（至）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	80,850,000円（税込）
変 更 金 額	638,000円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	81,488,000円（税込）
変 更 理 由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条 項）による変更

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月18日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 - 6
工事の名称	R 5 ・ 6 ・ 7 矢板出張所管内清掃作業
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路清掃工 ・ 路面清掃工(矢板出張所管内) 327. 4km ・ 雑工 1式 ・ 技術管理費 1式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥81, 488, 000
変更金額 (税込)	¥2, 090, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥83, 578, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。

(第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月29日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 ・ 6 ・ 7 矢板出張所管内清掃作業
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥83, 578, 000
変更金額 (税込)	¥1, 749, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥85, 327, 000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更