

(第 2 回) 契約の内容

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和7年3月19日                                                                                                                     |
| 契約業者名                    | 川上建設株式会社                                                                                                                      |
| 契約業者の住所                  | 栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号                                                                                                         |
| 工事の名称                    | R 5 ・ 6 ・ 7 国分寺出張所管内維持工事                                                                                                      |
| 工事場所                     | 国分寺出張所管内                                                                                                                      |
| 工事種別                     | 維持修繕工事                                                                                                                        |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 道路維持 (R 6 年度)<br>巡視・巡回工 一式<br>舗装工 一式<br>排水構造物工 一式<br>防護柵工 一式<br>区画線工 一式<br>除草工 一式<br>防草工 一式<br>応急処理工 一式<br>仮設工 一式<br>共通仮設費 一式 |
| 工期 (自)                   | 令和5年4月1日                                                                                                                      |
| 工期 (至)                   | 令和8年3月31日                                                                                                                     |
| 変更前の契約金額<br>(税込)         | 796, 400, 000円 (税込)                                                                                                           |
| 変更金額<br>(税込)             | 174, 405, 000円 (税込)                                                                                                           |
| 変更後の契約金額<br>(税込)         | 970, 805, 000円 (税込)                                                                                                           |
| 変更理由                     | 現地精査による。                                                                                                                      |

(第 3 回) 契約の内容

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和7年3月31日                                 |
| 契約業者名                    | 川上建設株式会社                                  |
| 契約業者の住所                  | 栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号                     |
| 工事の名称                    | R 5 ・ 6 ・ 7 国分寺出張所管内維持工事                  |
| 工事場所                     | 国分寺出張所管内                                  |
| 工事種別                     | 維持修繕工事                                    |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更 |
| 工期（自）                    | 令和5年4月1日                                  |
| 工期（至）                    | 令和8年3月31日                                 |
| 変更前の契約金額<br>(税込)         | ¥970,805,000                              |
| 変更金額<br>(税込)             | ¥11,979,000                               |
| 変更後の契約金額<br>(税込)         | ¥982,784,000                              |
| 変更理由                     | 賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更 |

(第 5 回) 契約変更の内容

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和7年9月29日                                 |
| 契約業者名                    | 川上建設株式会社                                  |
| 契約業者の住所                  | 栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号                     |
| 工事の名称                    | R 5 ・ 6 ・ 7 国分寺出張所管内維持工事                  |
| 工事場所                     | 国分寺出張所管内                                  |
| 工事種別                     | 維持修繕工事                                    |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更 |
| 工期（自）                    | 令和5年4月1日                                  |
| 工期（至）                    | 令和8年3月31日                                 |
| 変更前の契約金額<br>(税込)         | ¥982,784,000                              |
| 変更金額<br>(税込)             | ¥20,339,000                               |
| 変更後の契約金額<br>(税込)         | ¥1,003,123,000                            |
| 変更理由                     | 賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更 |