

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	大栄測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市中貫 2 4 0 2 - 3
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 利根川下流管内上流地区流量観測業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	水準測量 (4 級水準測量 L = 0. 88km) 深淺測量 (河川深淺測量11測線) 流量観測 (低水流量観測一式、高水流量観測一式、 河川定期横断測量2本、河川深淺測量2測線)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 3 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 低水流量観測

令和7年7月期の観測を実施する必要があるため増工する。

2. 高水流量観測

高水流量観測について、観測の対象となる出水がなかったため減工する。

3. 横断測量・深淺測量

洪水発生前測量について、前年度流量観測業務において令和6年5月に洪水発生前測量を実施し、最新の横断・深淺測量成果が整っており、かつ、本業務着手までの間に大きな出水は発生していないため成果として使用可能と判断し、洪水発生前測量の実施が不要となったため減工する。

4. 4級水準測量・河川深淺測量

利根川右岸68.0k付近に設置されている防災船着場周辺に堆砂が確認され、接岸に影響を及ぼす可能性があることから早急に現状を把握する必要があるため、増工する。

5. 履行期間

工期は元設計とおりとする。