

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有 3 - 1 0 - 2
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 利根川下流河川事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	銚子出張所庁舎内、北千葉導水路管理支所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	工事監督支援業務（工事管理37工事、工事監督支援8月）
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 5 , 4 6 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 3 , 7 0 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 9 , 1 6 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	- 工事件数の追加 本業務における銚子出張所の対象工事件数を 2 9 件から 3 0 件へ追加する。 - 担当技術者の追加 工事件数の追加に伴い、工事監督支援の担当技術者を 8 月 1 日から 3 月 3 1 日まで追加配置する。 - 工期 履行期間は元設計のとおりとする。