

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月24日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業 務 の 名 称	R6 浅間山砂防施設設計業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 土砂流出施設等の設計 2. 履行期間の延伸
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年2月22日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,810,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	2,145,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	42,955,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 土砂流出施設等の設計 青山ストックヤード及び隣接する窪地の埋土範囲について、ストックヤード整備等による土砂流出等の防止及び水害を防止するため施設設計を行う必要が生じたことによる変更（増）。 2. 履行期間の延伸 土砂流出施設等の設計の追加に伴い令和7年12月26日まで延伸する。