

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	真下建設(株)
契約業者の住所	埼玉県本庄市日の出1-5-7
工事の名称	R7熊谷管内上流維持工事
工事場所	熊谷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	91,850,000円(税込み)
変更金額	+ 2,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	94,710,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価変動による変更