

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月30日
契約業者名	(株) ナカノフドー建設
契約業者の住所	東京都千代田区九段北四丁目2番28号
工事の名称	R6国道20号大和田橋橋脚防護工事
工事場所	東京都八王子市大和田町地先～東京都八王子市明神町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 約930m ² 、区画線工 1式、仮設工 1式、共通仮設費 1式
工期 (自)	令和 7年 8月18日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	127,820,000円 (税込み)
変更金額	+12,430,000円 (税込み)
変更後の契約金額	140,250,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 舗装工 現地調査の結果、工事用車両等の通行経路で利用する既設舗装に経年劣化による損傷があり、本工事の期間中に損傷の進行が予測されることから、既設舗装を補修する舗装工を追加する。2. 区画線工 舗装工を追加した結果、既設区画線を復旧するため、区画線工を追加する。3. 仮設工 舗装工等を追加した結果、車線規制に伴う交通管理工【夜間】を増工する。4. 共通仮設費 舗装工の追加に伴い重建設機械の運搬の必要が生じたため、運搬費を追加する。5. 工期 工期は元設計のとおりとする。