

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月24日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6江戸川治水対策検討業務
業務場所	江戸川流域
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 計画準備 1式 2. 便益算定 1式 3. 治水経済調査マニュアル(案)の被害額の比較 1式 4. 水害の被害指標分析 1式 5. 江戸川左岸下流部における治水対策検討 1式 6. 江戸川右岸中流部における治水対策検討 1式 7. 流域治水推進方策検討 1式 8. 流域治水ポータルサイトの改良・情報更新 1式 9. 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年3月25日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	39,545,000 円(税込み)
変更金額	+4,477,000円 円(税込み)
変更後の契約金額	44,022,000円 円(税込み)
変更理由	1. 治水経済調査マニュアル(案)の被害額の比較(増工) 治水経済調査マニュアル(案)に基づく被害額の算定において、延べ床面積データの入替えによる被害額変化を把握することとしたため増工する。 2. 流域治水推進方策検討(増工) 自治体からの意見を踏まえ、サイクリングロード利用者のニーズ調査及び地域振興方策の検討を追加実施することとしたため増工する。 3. 履行期間 履行期間を令和8年1月30日に延伸する。