

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	東洋測量設計(株)
契約業者の住所	前橋市総社町総社868-13
業務の名称	R6利根川上流域流量調査(その3)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、令和6年4月1日付けで、上記業者と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、河川測量、深淺測量、流量観測、資料整理等の数量に差異が生じたため、契約変更するものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	22,880,000 円(税込み)
変更金額	-220,000 円(税込み)
変更後の契約金額	22,660,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川測量 現地精査の結果、数量の精査変更(増)を行う。 2. 深淺測量 現地精査の結果、数量の精査変更(減)を行う。 3. 基準点測量 基準点測量を追加したため、数量の追加(増)とする。 4. 三次元点群測量 三次元点群測量を追加したため、数量の追加(増)とする。 5. 流量観測 高水流量観測を実施しなかったため、数量の精査変更(減)を行う。 6. 資料整理 高水流量観測を実施しなかったため、数量の精査変更(減)を行う。