

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	朝日測量(株)
契約業者の住所	伊勢崎市昭和町3925
業務の名称	R6利根川上流域流量調査(その2)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、令和6年4月1日付けで、上記業者と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、河川測量、深淺測量、流量観測、資料整理等の数量に差異が生じたため、契約変更するものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	25,300,000 円(税込み)
変更金額	440,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,740,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川測量 現地精査の結果、数量の精査変更(増)を行う。 2. 深淺測量 現地精査の結果、数量の精査変更(増)を行う。 3. 基準点測量 基準点測量を追加したため、数量の追加(増)とする。 4. 三次元点群測量 三次元点群測量を追加したため、数量の追加(増)とする。 5. 流量観測 高水流量観測を実施しなかったため、数量の精査変更(減)を行う。 6. 資料整理 高水流量観測を実施しなかったため、数量の精査変更(減)を行う。 7. 雑工 現地精査の結果、数量の精査変更(増)を行う。