

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月25日
契約業者	(一財)ダム技術センター
契約業者の住所	東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル2F
業務の名称	R6相俣ダム新放流設備設計等評価検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、令和6年6月18日付で一般財団法人ダム技術センターと委託契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、検討内容に変更が生じたため、契約変更するものである。
履行期間(自)	令和6年6月19日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	4,983,000 円(税込み)
変更金額	1,485,000 円(税込み)
変更後の契約金額	6,468,000 円(税込み)
変更理由	1. 技術的評価・技術的提案 受注者との協議の結果、検討内容に変更が生じたため、技術的評価及び技術的提案を増工する。 2. 履行期間 履行期間は、技術的評価及び技術的提案の増工により60日間延長し、令和7年8月29日までとする。