

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6利根川ダム管内流量観測計画検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	(元特記第3条を下記条項に変更する) 第2条 履行期間 履行期間は、休日等を含み契約の翌日から令和7年12月26日迄とする。 尚、休日には、日曜日、祝日、夏期休暇の他、履行期間内の全ての土曜日を含んでいる。 (元特記第24条に示す表2について、下記のとおり変更するものとする。) 第3条 施設詳細設計 資料収集整理、現地踏査及び観測計画の検討により、対象観測地点、想定する手法を表2に示すとおりとする。新たに変更が生じた場合は調査職員と協議するものとする。 (元特記仕様書第2章に下記に示す条項を追加する) 第4条 画像式流量観測設備修正設計 過年度に実施された岩本観測所及び屋形原観測所における遠赤外線カメラ設備を用いた画像式流量観測設備設計について、カメラや風向風速計等の機器配置やカメラ高の修正を実施する。
履行期間(自)	令和6年10月1日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	44,924,000 円(税込み)
変更金額	7,612,000 円(税込み)
変更後の契約金額	52,536,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 観測計画の検討における、試行観測の実施時期を変更したため、履行期間を令和7年12月26日迄とする。 2. 施設詳細設計 対象観測地点、想定する手法に変更が生じたため、数量の精査変更(増)を行う。 3. 画像式流量観測設備修正設計 過年度設計を修正する必要があるため、数量の精査変更(増)を行う。