

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6・R7ハツ場ダム貯水池斜面観測評価業務
業務場所	群馬県吾妻郡長野原町地先
業務区分	地質調査業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・管理3期移行に向けた調査・解析 一式 ・打合せ 一式 ・機械経費 一式 ・分析費 一式
履行期間(自)	令和6年7月4日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	90,013,000 円(税込み)
変更金額	21,890,000 円(税込み)
変更後の契約金額	111,903,000 円(税込み)
変更理由	・管理3期移行に向けた調査・解析 地すべり代替地の管理3期移行について、堤体とその周辺についても同時に関係 機関協議を行う必要があるため、現地調査、計測データ整理・挙動解析、関係機関 協議資料作成、漏水原因検討のための補足調査を追加(増)する。 ・打合せ 「管理3期移行に向けた調査・解析」を追加したため、中間打合を3回増工する。 ・直接経費 「管理3期移行に向けた調査・解析」に必要な機械経費や分析費を追加(増)する。