

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年8月27日
契約業者	(株)建設環境研究所
契約業者の住所	東京都 豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6利根川ダム管内施設補修等検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、利根川ダム統合管理事務所の管理する警報所、雨量、水位・流量観測所の局舎において、低濃度PCB、鉛、クロム(以下「低濃度PCB等」という。)の含有した塗料を用いた局舎等の塗膜の除去計画を検討するものである。業務を実施するにあたって、塗膜除去計画検討の内容変更と千鳥旧局の撤去計画の検討が必要になったため、業務内容と工期の変更するものである。
履行期間(自)	令和7年1月30日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	22,000,000 円(税込み)
変更金額	1,914,000 円(税込み)
変更後の契約金額	23,914,000 円(税込み)
変更理由	1. 塗膜除去計画検討 下記の理由による内容の変更による増工。 ・21観測所について局舎仕様、設備一般図等は貸与された水利水文施設台帳等に記載していたが施設台帳では施工計画の検討、詳細な図面を作成するには不十分であったため、現地で採寸および図面作成が必要になった。 ・千鳥旧局は、機能はすべて新局に移行され、現在扉も開かない状況であり、扉にPCB塗膜が使用され除去対象のため、壊れた局舎の材料が河川内に落下する恐れがあるため撤去計画を検討が必要になった。 2. 設計変更等に伴う履行期限の延伸 本業務において「融雪が遅かったことについて」、「対象 舎の採寸・現況図面の作成を追加で実施について」及び「千鳥水位流量観測所(旧局 舎)撤去計画について」の理由により、履行期限の延伸が必要なることから工期を令和7年10月31日にすることとした。