

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第4回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年8月28日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6利根川ダム管内防災施設管理計画等検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、令和6年6月26日付で日本工営株式会社北関東事務所と委託契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、検討内容に変更が生じたため、契約変更するものである。
履行期間(自)	令和6年6月27日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	24,068,000 円(税込み)
変更金額	2,530,000 円(税込み)
変更後の契約金額	26,598,000 円(税込み)
変更理由	1. 防災施設維持管理計画の検討 現地精査の結果、対象渓流の見直し及び、堆砂域掘削形状、安定計算、巡視ルート、監視ポイントの検討を追加増工する。 2. 既存道路等修繕設計 現地精査の結果、設計条件を見直し減工する。 3. 合同現地踏査 巡視ルート及び監視ポイントの検討の増工に伴い、合同現地踏査を追加増工する。 4. 履行期間 履行期間は、防災施設維持計画の検討の増工により32日間延長し令和7年9月30日までとする。