

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年9月17日
契約業者名	(株)桜電社
契約業者の住所	東京都港区浜松町 1－1 1－6
工事の名称	R 6 大和国道出張所非常用発電設備更新工事
工事場所	山梨県甲州市大和町初鹿野字日川原 1 6 5 5－3 大和国道出張所
工事種別	受変電設備工事
工事概要	仮設電源設備工 1 式 アスベスト調査 1 式
工期（自）	令和7年7月9日
工期（至）	令和8年3月31日
契約金額	38,500,000 円(税込み)
変更金額	6,105,000 円(税込み)
変更後の契約金額	44,605,000 円(税込み)
変更理由	非情報発電設備更新にあたり、既設非常用発電装置を撤去する期間が発生し非常時に出張所設備が停電してしまうため、停電が発生した際に電力供給が行えるよう仮設電源設備工を追加する。 非常用発電設備の施工にあたり発電機室内の石綿（アスベスト）の使用の有無について確認が必要となったためアスベスト調査を追加する。