

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業務の名称	R 6 J 相武国道管内防災検討他業務
業務場所	相武国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 防災検討業務 1式
履行期間(自)	令和 7 年 2 月 2 6 日
履行期間(至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変更前の契約金額	1 4, 9 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2, 1 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 7, 1 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 防災検討業務 各種防災計画等を検討した結果、事務所におけるバイク隊・三輪トライク隊マニュアル(案)の作成や各種訓練に関わる運営支援を増工する。 2. 共通(調査・計画業務) 上記、増工した結果、打合せについて数量精査(増)する。 3. 直接経費 増工等に伴い、旅費交通費や電子成果品費について数量精査(増)する。 4. 履行期間 履行期間は、マニュアル(案)の作成等の増工により、59日間延長し、令和7年11月28日までとする。