

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	R 7 D相武国道事務所管内積算技術業務関東建設・国際航業設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4－2 6 2－1 6
業 務 の 名 称	R 7 D相武国道事務所管内積算技術業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	○積算技術業務 ・現地調査 (増) 1 1 回 ・工事積算 (増) 1 2 件 (当初設計 1 1 件、変更設計 1 件) ・個別業務打ち合わせ (増) 2 4 回 (1 工事当たり 2 回)
履行期間 (自)	令和 7 年 4 月 1 1 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 2 5, 0 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3, 8 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 8 8, 9 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 積算技術業務 発注計画を精査し、受注者と協議した結果、積算対象工事が増えたため、現地調査、工事積算、個別業務打ち合わせについて、数量精査 (増) する。 2. 履行期間 元設計のとおりとする。