

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台 3 - 6 2 - 1
工 事 の 名 称	R 6 那珂川大場遊水地盛土整備他工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市小野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更