

## (第 1 回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 7 月 1 8 日                                                    |
| 契 約 業 者 名                           | ショーボンド建設 (株) 千葉支店                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 千葉県千葉市中央区弁天 1 - 2 9 - 1 1                                           |
| 工 事 の 名 称                           | R 6 国道 5 0 号米沢高架橋 (上り) 耐震補強 (その 3) 工事                               |
| 工 事 場 所                             | 自) 茨城県水戸市米沢町地先 至) 茨城県水戸市元吉田町地先                                      |
| 工 事 種 別                             | 橋梁補修工事                                                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する<br>「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 3 月 2 8 日                                                    |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 4 6 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 金 額                             | + 2 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 4 6 , 8 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する<br>「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 |