

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	菅原建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市六反田町 1 2 1 3 番地 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川右岸下伊勢畑地区築堤他工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 付帯道路工 3. 付帯道路施設工 4. 仮設工 5. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 4 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川土工 配土計画の調整の結果、土砂等運搬先を変更 (増) する。 2. 付帯道路工 当該工事の上下流の舗装実施に伴い、表層 (車道・路肩部) を変更 (増) する。 3. 付帯道路施設工 車止め設置に伴い、車止めポストを変更 (増) する。 4. 仮設工 土砂等運搬の変更に伴い、土取場内の工事用道路、交通管理工を変更 (増) する。 5. 共通仮設費 仮設追加に伴い、仮設材運搬費を変更 (増) する。 ICT協議に伴い、技術管理費を変更 (増) する。 快適トイレ設置に伴い、営繕費を変更 (増) する。