

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月6日
契約業者	株式会社 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7吉川地区外整備検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	施工計画検討 1式 設計および修正設計 1式 報告書等作成 1式
履行期間(自)	令和7年6月3日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	72,897,000 円(税込み)
変更金額	+17,633,000 円(税込み)
変更後の契約金額	90,530,000 円(税込み)
変更理由	1. 現地確認により吉川地区における護岸詳細設計の延長を増工した。 2. 現地確認により中島地区における護岸詳細設計の延長を減工した。 3. 八條地区における築堤検討を追加した。 4. 八潮市協議を踏まえ、大瀬地区における護岸詳細設計及び水路詳細設計を追加した。 5. 三郷市協議を踏まえ、戸ヶ崎地区における護岸詳細設計を追加した。 6. 隣接する堤防の構造変更に伴い、樋門詳細設計を減工した。