

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 昭和造園
契 約 業 者 の 住 所	東京都杉並区和泉 4 - 4 2 - 3 3
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 代々木緑地管理工事
工 事 場 所	代々木出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	区間延長 L = 3 1 . 4 k m (単年度あたり) 高木剪定 5 0 0 本 寄植剪定 3 1 , 1 0 0 m ² 単独物剪定 8 7 0 本 道路植栽 2 0 本 道路除草 4 9 , 7 0 0 m ² 法面除草 2 0 0 m ² 応急処理 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 8 , 6 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 4 , 4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 寄植剪定 現地調査の結果、寄植剪定の数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工) 2. 単独物剪定 現地調査の結果、単独物剪定の数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工) 3. 応急処理-3 応急処理に基づき、数量精査する。(増工) 4. ケヤキの管理 現地調査の結果、実施数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工)