

(第8回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 昭和造園
契 約 業 者 の 住 所	東京都杉並区和泉 4 - 4 2 - 3 3
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 代々木緑地管理工事
工 事 場 所	代々木出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	区間延長 L = 3 1 . 4 k m (単年度あたり) 高木剪定 9 0 0 本 寄植剪定 1 3 , 4 0 0 m ² 単独物剪定 7 5 0 本 道路除草 9 , 6 0 0 m ² 法面除草 2 0 0 m ² 応急処理 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 4 , 4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 3 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 7 , 6 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植栽維持工 高木剪定 現地調査の結果、高木剪定の数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工) 2. 植栽維持工 中低木管理 現地調査の結果、寄植剪定、単独物剪定の数量に変更が生じたため、数量精査する。(減工) 3. 道路植栽工 現地調査の結果、植樹の数量に変更が生じたため、数量精査する。(減工) 4. 道路除草工 現地調査の結果、道路除草、法面除草の数量に変更が生じたため、数量精査する。(減工) 5. 応急処理工 現地調査の結果、バスタ新宿緑化管理の実施数量に変更が生じたため及び応急処理に基づき、数量精査する。(増工) 6. 発生物処分 上記作業の数量精査(増工)に伴い、発生物処分の数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工)