

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	みかど造園 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県花見川区幕張本郷 6 - 2 1 - 1 1
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 万世橋管内緑地管理工事
工 事 場 所	万世橋出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	管理延長 L = 3 4 . 7 km (単年度あたり) 高木剪定 8 0 0 本 寄植剪定 6 1 , 6 0 0 m ² 単独物剪定 2 , 1 4 0 本 道路除草 4 2 , 6 0 0 m ² 法面除草 9 0 0 m ² 応急処理 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 0 , 7 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 5 , 5 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路維持工 高木剪定 現地調査の結果、高木剪定の数量に変更が生じたため、数量精査する。(減工) 2. 道路維持工 中低木管理 現地調査の結果、寄植剪定、単独物剪定の数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工) 3. 道路植栽工 現地調査の結果、植樹の数量に変更が生じたため、数量精査する。(減工) 4. 道路除草工 現地調査の結果、道路除草、法面除草の数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工) 5. 応急処理工 現地調査の結果及び応急処理に基づき、数量精査する。(増工) 6. 発生物処分 上記作業の数量精査(増工)に伴い、発生物処分の数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工)