

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	東亜道路工業（株） 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区六本木 7 - 3 - 7
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 万世橋維持工事
工 事 場 所	万世橋出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	工事延長 L = 3 4 . 7 km 道路巡回工 1 式 応急処理工 1 式 路面補修工 1 式 構造物補修工 1 式 仮区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 7 , 7 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 2 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 0 , 3 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 巡視・巡回工 数量精査の結果、道路巡回工を増工する。 2. 道路維持工 現地調査の結果及び緊急対応事象の発生により、応急処理、機械運転、諸材料、捨土処理の数量を増工する。 3. 路面補修工 現地調査の結果、路面修復の数量を減工し、切削オーバーレイ工（夜）の数量を変更する。 4. 構造物補修工 現地調査の結果、構造物補修を増工する。