

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目 2 番 5 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号大井北共同溝補修工事
工 事 場 所	自）東京都品川区八潮 2 丁目 至）東京都品川区八潮 3 丁目
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	工事延長 L＝約 1, 2 0 0 m 断面修復工 約 7 0 m ² 目地補修工 約 2 0 m 応急処理工 1 式
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3, 0 3 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	＋ 2, 9 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6, 0 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 構造物補修工 現地調査の結果、断面修復工および目地補修工を数量精査増する。 2. 仮設工 現地調査の結果、ケーブルの保護、作業のための足場が必要となったため、養生工、足場工を追加する。