

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	東照工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区中町 2 - 3 8 - 3
工 事 の 名 称	R 5 東京国道管内屋外無線 L A N 設備設置工事
工 事 場 所	東京都江東区有明地区 外 1 5 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	屋外無線 L A N 装置 (機器) V P N 装置 (小規模) 2 1 台 V P N 装置 (大規模) 1 台 L A N 用 S P D 2 1 台 屋外無線 L A N 設備設置工 2 2 台 配管・配線工 1 式 システムインテグレーション 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 9 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 通信配線工及び配管・配線工 本工事は概略設計であり、現地調査により設計変更を行ったため、通信配線工及び配管・配線工について、減工する。 2. 無線LAN設備 ネットワーク機器の設定変更を行う必要が生じたため、システムインテグレーションについて増工する。