

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号大井北共同溝補修工事
工 事 場 所	自) 東京都品川区八潮 2 丁目 至) 東京都品川区八潮 3 丁目
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=約 1 0 0 m 断面修復工 約 4 0 m ² 断面補強工 約 4 0 m ² 目地補修工 約 2 0 m 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 0 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 3 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※インフレスライドによる変更