

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 5 国道 4 号下谷地区外舗装修繕工事
工 事 場 所	自）東京都台東区上野七丁目 至）東京都台東区下谷三丁目 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	(下谷工区) 切削オーバーレイ工 約 8, 0 0 0 m ² (青戸工区) 切削オーバーレイ工 約 3, 5 0 0 m ²
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1, 1 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 5 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 1, 6 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工（下谷地区） 現地調査の結果、切削オーバーレイ工(1) 【排水性】及び切削オーバーレイ工(2) 【密粒】については、数量精査（減）する。 2. 区画線工（下谷地区） 現地調査の結果、区画線工については、数量精査（減）する。 3. 道路付属施設工 現地調査の結果、誘導ブロック及び車線分離標の現況復旧を行う必要が生じたため、道路付属物工を追加する。 4. 仮設工（下谷地区） 関係機関協議の結果、仮区画線を設置及び撤去する必要が生じたため、仮区画線工を追加するまた、交通管理工については、数量精査（増）する。 5. 舗装工（青戸地区） 現地調査の結果、切削オーバーレイ工(2) 【密粒】については、数量精査（増）し、切削オーバーレイ工(1) 【排水性】については、数量精査（減）する。 6. 区画線工（青戸地区） 現地調査の結果、区画線工については、数量精査（減）する。 7. 道路付属施設工（青戸地区） 現地調査の結果、発光鋲撤去の必要が生じたため、道路付属物工を追加する。 8. 仮設工（青戸地区） 関係機関協議の結果、仮区画線を設置及び撤去する必要が生じたため、仮区画線工を追加するまた、交通管理工については、数量精査（増）する。