

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 関電工
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 4 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 7 号 白山電線共同溝その 7 工事
工 事 場 所	自) 東京都文京区白山 1 丁目 至) 東京都文京区白山 5 丁目
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	工事延長 L = 2 7 0 m 電線共同溝工 2 4 0 m (上り線) ・ 2 6 0 m (下り線) プレキャストボックス工 (特殊部) 1 5 箇所 舗装復旧工 5 0 0 m ² (歩道) ・ 1 , 7 0 0 m ² (車道) 縁石工 2 6 0 m 照明工 (照明柱基礎) 4 基 防護柵工 1 4 0 m 区画線工 3 0 0 m 仮設工 1 式 開削土工 1 , 2 0 0 m ³
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 0 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 0 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 仮設工 現地調査および関係機関との協議の結果、交通管理工を数量精査 (増) する。 2. 電線共同溝工 現地調査の結果、管路工、プレキャストボックス工 (特殊部) を数量精査 (減) する。