

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	多田建設（株） 東日本事業本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸一丁目 3 9 番 7 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号大井南地区共同溝補強工事
工 事 場 所	東京都品川区八潮 5 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	工事延長 L＝約 1 1 0 m 耐震工（鋼矢板締切工） 約 1 9 0 枚 本復旧工（舗装工） 約 5 0 0 m ² 布掘・仮復旧工 1 式 防護柵工 1 式 縁石工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工（路面覆工） 1 式 区画線工 1 式
工 期 （自）	令和 5 年 9 月 8 日
工 期 （至）	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 3 , 5 3 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	＋ 3 3 , 4 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 9 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 耐震工 現地調査の結果、鋼矢板締切工を数量精査（増）する。 2. 布掘工 現地調査の結果、布掘土工、運搬処理工を数量精査（増）する。