

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	東照工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区中町 2 - 3 8 - 3
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 東京国道管内道路照明設備他点検維持工事
工 事 場 所	東京国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	管理延長 L＝約 1 6 4 k m 道路照明維持補修工 1 式 道路付属物点検工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 4 , 9 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 7 , 7 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 現地精査の結果、道路照明維持補修工においては、数量精算 (増) を、道路付属物点検工、仮設工においては数量精算 (減) を行う。