

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日	
契 約 業 者 名	大野建設 (株)	
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県愛甲郡愛川町中津 4 0 7 1 - 1	
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号烏山中間立坑構築その 2 工事	
工 事 場 所	東京都世田谷区北烏山 6 丁目地先 外 1 箇所	
工 事 種 別	一般土木工事	
工 事 概 要	【烏山工区】 共同溝 (立坑) 1 箇所 開削土工 約 2 4 0 m³ 現場打構築工 コンクリート 約 3 0 0 m³ 鉄筋 約 2 2 t 舗装工 車道 約 1 3 0 m² 附帯設備工 1 式 仮設工 1 式 【上高井戸工区】 附帯設備工 1 式 仮設工 1 式	
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 1 6 日	
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日	
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 8, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 金 額	+ 1 2, 5 4 0, 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 0, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 理 由	1. 現場打構築工 現地調査の結果、現場打躯体工、換気口室躯体工、継手工、カラー継手工、防水工を数量精査(減)する。 2. 附帯設備工 現地調査の結果、設備工を数量精査(減)する。 3. 雑工 現地調査の結果、集水桝・マンホール工、道路付属物工、運搬処理工を数量精査(増)する。 4. 舗装工 現地調査の結果、アスファルト舗装工を数量精査(減)する。 5. 仮設工 現地調査の結果、布堀り工、路面覆工、土留・仮締切工、運搬処理工を数量精査(増)する。	