

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区羽田旭町 1 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号空港北トンネル操作制御設備修繕工事
工 事 場 所	東京都大田区京浜島地先 外 1 箇所
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・輸送工 1 式 ・処分費 1 式 ・ケーブル敷設 1 式 ・技術管理費 1 式 ・営繕費 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. トンネル非常用施設輸送工 受注者との協議の結果、撤去機器の処分場への輸送工を増工する。 2. トンネル非常用施設据付 受注者との協議の結果、撤去機器の処分費用を増工する。 3. 遠方監視操作制御設備据付 第 1 回変更設計にて追加した中継端子盤 (VDF) の入出力接点数調査の結果、ケーブル敷設作業の必要が生じたため、ケーブル敷設を増工する。 4. 共通仮設費 1) 公共工事機械設備共同調査 (諸経費動向調査および施工実態調査) の対象工事のため、技術管理費を追加する。 2) 現地調査の結果、快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。