

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 東京統括事業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区東品川 3 - 3 2 - 2 0
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 ・ 8 亀有維持工事
工 事 場 所	亀有出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	管理延長 L = 3 7 . 8 k m 道路巡回工 1 式 応急処理工 1 式 路面補修工 1 式 構造物補修工 1 式 防護柵工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 0 , 4 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 0 , 9 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 1 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 巡視・巡回工 数量精査の結果、道路巡回工を減工する。 2. 道路維持工 現地調査の結果及び緊急対応事象の発生により、応急処理、機械運転、諸材料の数量を増工し、捨土処理を新規増工する。 3. 路面補修工 現地調査の結果、路面修復を増工し、切削オーバーレイ工（夜）を減工する。 4. 構造物補修工 現地調査の結果、構造物補修を増工する。 5. 防護柵工 現地調査の結果、防護柵工を新規増工する。