

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 6 万世橋管内舗装修繕他工事
工 事 場 所	自）東京都千代田区神田須田町 1 丁目 至）東京都千代田区外神田 1 丁目 他 2 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【万世橋管内地区】工事延長 約 2 6 0 m (2 箇所) ・舗装工（車道） 約 4, 0 0 0 m ² ・遮熱材塗布工 約 2, 5 0 0 m ² ・区画線工 約 3, 0 0 0 m 【虎ノ門地区】工事延長 約 3 3 0 m ・舗装工（歩道） 9 5 0 m ² ・防護柵工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 6, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 1 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 1, 4 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※令和 7 年 4 月より適用する新積算基準の特例措置による変更