

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月30日
契 約 業 者 名	日本工営(株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業 務 の 名 称	R5中部横断道(富沢六郷)水文調査検討業務
業 務 場 所	自)山梨県南巨摩郡南部町 至)山梨県西八代郡市川三郷町
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、過年度業務で抽出した範囲を対象に、沢水・湧水等の流量測定、地下水位の計測等の水文観測を行い、道路建設による周辺水環境への影響評価や必要に応じて対策を検討する。
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	34,650,000(税込み)
変 更 金 額	+396,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,046,000(税込み)
変 更 理 由	1. 地下水調査 現地調査の結果、帯金地区において当該箇所のモニタリングの終了、鴨狩津向地区に流量計測の観測頻度を減らしたため、地下水調査を数量精査(減)する。 2. 水質分析 本郷地区管理型盛土において、周辺農業用水への環境影響を判断するため、農業用水の水質分析を追加する。 現地調査の結果、下山地区および栗倉地区において、水質分析を行う上で十分な流量が確保できなかったことから、水質分析を数量精査(減)する。 3. 解析等調査 下山地区において、浸出水の処理方法について検討するため、下山仮置き盛土における浸出水の自然放流に関する検討を追加する。 4. 工期 工期は元設計通りとする。