

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月27日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント(株) 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸一丁目8番9号
業 務 の 名 称	R5新笹子トンネル水文調査検討業務
業 務 場 所	自)山梨県大月市富浜町宮谷地先 至)山梨県甲州市大和町初鹿野地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国道20号新笹子トンネル改修事業において、水文調査を実施し、トンネル掘削による周辺水源への影響を分析・評価すると共に、既往の調査結果を精査して地質リスク課題を評価検討し、対策方法の立案を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,637,000円(税込み)
変 更 金 額	+2,398,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	46,035,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 水利用実態調査・水質調査 数量精査(増)とする。 2. 工期 令和7年2月14日まで工期を延伸する。

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月20日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント(株) 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸一丁目8番9号
業 務 の 名 称	R5新笹子トンネル水文調査検討業務
業 務 場 所	自)山梨県大月市富浜町宮谷地先 至)山梨県甲州市大和町初鹿野地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国道20号新笹子トンネル改修事業において、水文調査を実施し、トンネル掘削による周辺水源への影響を分析・評価すると共に、既往の調査結果を精査して地質リスク課題を評価検討し、対策方法の立案を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	46,035,000円(税込み)
変 更 金 額	-748,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	45,287,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 水利用実態調査・水質調査 数量精査(減)とする。 2. 工期 令和6年12月27日まで工期を変更する。